## Planning de formation DesCodeuses

	Février																			
	Semaine 5					Semaine 6						Semaine 8								
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h30- 12h30	Intégrati on	0.8	HTML / CSS	Git / Github	Git / Github	HTML / CSS	HTML / CSS	HTML / CSS - Projet	HTML / CSS - Projet	HTML / CSS - Projet	Méthode s agiles	Atelier	Maquett age	Maquettag e						
13h30- 17h30	Intégrati on	O.S	HTML / CSS	HTML / CSS	Atelier	HTML / CSS	HTML / CSS	HTML / CSS	HTML / CSS	Git / Github	Git / Github	HTML / CSS	HTML / CSS	HTML / CSS - Projet	HTML / CSS - Projet	HTML / CSS - Projet	Méthode s agiles	Atelier	Maquett age	Maquettag e

Mars																							
	Semaine 9					Semaine 10				Semaine 11					Semaine 12						Semaine 13		
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Lundi	Mardi	Mercredi
9h30- 12h30	CSS	CSS	CSS	Intervention SAP et Atelier I.A	CSS	CSS	Media- queries	Media- queries	UI / UX Design	Media- queries	HTML / CSS - Projet	HTML / CSS - Projet	HTML / CSS - Projet	Bootstrap	Bootstrap	Atelier	Bootstrap	Bootstrap	Bootstra p / projet	Bootstrap / projet	JavaScri pt	JavaScri pt	JavaScri pt
13h30- 17h30	CSS	CSS	CSS	Intervention SAP et Atelier I.A	css	CSS	Media- queries	Media- queries	UI / UX Design	Media- queries	HTML / CSS - Projet	HTML / CSS - Projet	HTML / CSS - Projet	Bootstrap	Bootstrap	Atelier	Bootstrap	Bootstrap	Bootstra p / projet	Bootstrap / projet	JavaScri pt	JavaScri pt	JavaScri pt

